

Emprise des travaux



PHASE 1

semaine 31



route barrée avec possibilité de rentrer à la CPAM et faire demi tour ensuite

PHASE 2

semaine 36-38



route barrée avec possibilité d'accéder au parking de la CPAM

PHASE 3

semaine 38-39



route barrée avec possibilité d'accéder au parking salarié de la CPAM mais attention impossibilité d'accéder au parking public

